

**График завершения строительства объектов АО "СУ-155" на территории Московской области
(1-ая очередь строительства)**

№ п/п	Объект	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017
1	Долгопрудный мкр.Центральный корп.23А (2 оч.)					Фактическое заселение								
2	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.27										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
3	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.28											Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение	
4	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.29												Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение
5	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.30										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
6	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.31										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
7	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.32										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
8	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.33										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
9	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.34					Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение							
10	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.35					Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение							
11	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.36							Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение					
12	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.37							Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение					
13	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.38					Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение							
14	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.39						Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение						
15	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.40						Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение						
16	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.41								Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение				
17	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.42							Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение					
18	Домодедово мкр.Южный кв.3 корп.43													Ввод в эксплуатацию
19	Домодедово мкр.Южный кв.4 корп. 4													Ввод в эксплуатацию
20	Домодедово мкр.Южный кв.4 корп. 5													Ввод в эксплуатацию
21	Домодедово мкр.Южный кв.4 корп. 6												Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение
22	Домодедово мкр.Южный кв.4 корп. 7													Ввод в эксплуатацию
23	Красноармейск, корп. 14											Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение	

№ п/п	Объект	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Январь 2017
24	Красноармейск, корп. 23А										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
25	Красноармейск, корп. 24	Фактическое заселение	Завершение благоустройства территории в полном объеме											
26	Однцово мкр.8 корп.27А (2 оч.)							Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение					
27	Однцово мкр.8 корп. 35			Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение									
28	Однцово мкр.8 корп. 36			Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение									
29	Однцово Трехгорка корп. 82		Фактическое заселение											
30	Однцово Трехгорка корп. 84		Фактическое заселение											
31	Однцово Трехгорка корп. 85			Фактическое заселение										
32	Павловский Посад 1-го Мая корп.3			Фактическое заселение	Завершение благоустройства территории в полном объеме									
33	Павловский Посад 1-го Мая корп.4									Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение			
34	Павшинская пойма мкр.4 корп.9 (4оч.)					Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение							
35	Солнечногорский р-он Андреевка корп.1											Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение	
36	Чехов мкр."Губернский" корп.34										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
37	Чехов мкр."Губернский" корп.35										Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение		
38	г.п. Мытищи, мкри 24, корп. 38			Ввод в эксплуатацию	Фактическое заселение									

Сроки строительства объектов, которые не вошли в данный список, будут определены уточняющим (дополнительным) графиком.